にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業　平成29年度実施予定スケジュール

実　施　内　容		平成29年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月
年間スケジュール公開（平成29年度）		３月中旬												
第１回募集	事前相談受付		４月初旬～４月末											
	申請受付		４月初旬～５月中旬											
	書類審査（財団）			５月～６月中旬										
	書類審査（審査員）				６月下旬～７月上旬									
	審査会開催					７月中旬～７月末								
	（第2回審査会 ※必要な場合のみ）						８月中旬～８月末							
	審査結果通知・内示					審査会後～８月上旬								
	交付申請受付・交付決定通知						内示後							
第２回募集	事前相談受付							９月中旬～10月上旬						
	申請受付							９月中旬～10月末						
	書類審査（財団）								10月中旬～11月末					
	書類審査（審査員）										12月初旬～12月末			
	審査会開催											１月中旬～１月末		
	（第2回審査会 ※必要な場合のみ）												２月中旬～２月末	
	審査結果通知・内示											審査会後～２月初旬		
	交付申請受付・交付決定通知												内示後	