にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業　平成29年度実施予定スケジュール

実　施　内　容		平成29年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月
年間スケジュール公開（平成29年度）		3月中旬												
第1回募集	事前相談受付		4月初旬～4月末											
	申請受付		4月初旬～5月中旬											
	書類審査（財団）			5月初旬～6月中旬										
	書類審査（審査員）				6月下旬～7月上旬									
	審査会開催					7月中旬～7月末								
	（第2回審査会 ※必要な場合のみ）						8月中旬～8月末							
	審査結果通知・内示						審査会後～8月上旬							
	交付申請受付・交付決定通知						内示後							
第2回募集	事前相談受付							9月初旬～10月上旬						
	申請受付							9月初旬～10月末						
	書類審査（財団）								10月中旬～11月末					
	書類審査（審査員）										12月初旬～12月末			
	審査会開催											1月中旬～1月末		
	（第2回審査会 ※必要な場合のみ）												2月中旬～2月末	
	審査結果通知・内示												審査会後～2月初旬	
	交付申請受付・交付決定通知												内示後	